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Resumen.      
 
Los proyectos tecnológicos, requieren contar con recursos de diversa índole, tales como 
los propiamente tecnológicos, los financieros y los humanos, entre otros.  A pesar de lo 
importante que son todos ellos, los recursos humanos son estratégicos para el éxito, 
debido a que en el contexto de las tecnologías denominadas “blandas”, la disponibilidad y 
calificación del personal es clave para lograr un mejor producto y, por lo tanto, lograr una 
ventaja competitiva.   
 
El objetivo de este documento es, en base a nuestra experiencia,  identificar los roles y 
caracterizar los perfiles del personal necesario para llevar a cabo un proyecto tecnológico 
que se ha vuelto habitual, cual es la automatización de procesos y servicios en una 
Unidad de Información, situándolos dentro de una estructura organizacional.  
 
Además se identifican  algunas competencias consideradas relevantes  y la forma de 
adquisición de estas. Por último se caracterizan los perfiles que debe tener el personal 
para cumplir los diferentes roles y se presenta la jerarquización y relaciones existentes 
entre los roles dentro de la estructura tradicional de la Unidad de Información  y la 
estructura del proyecto. 
 
 
1.  Introducción. 
 
El presente documento está motivado en parte por el artículo de Nicholas Carr aparecido 
en el ejemplar de Mayo de 2003 de la revista Harvard Business Review (1), donde dicho 
autor establece que, si lo que transforma en estratégico a un recurso es su escasez y no 
su abundancia, las tecnologías de la información, en las grandes corporaciones 
mundiales, se están transformando en un costo que debe ser pagado por todas las 
corporaciones pero que ya no entrega distinción a ninguna, es decir, que se está 
transformando de un factor estratégico en un commodity1, lo que en términos estratégicos 
significa que se hace invisible y ya no tiene mayor importancia, pues su potencial 
estratégico de diferenciación decrece irremediablemente cuando éste se hace accesible 
para todos los competidores.   
 
Más interesante aún es lo que Carr dice respecto al software, al establecer que se ha 
transformado rápidamente en un commodity porque, entre otras cosas,  es altamente 
replicable, lo cual ha significado la muerte de la mayoría de las aplicaciones propietarias, 
fundamentalmente por el  costo (así, Carr se pregunta ¿Por qué escribir mi propio 
procesador de texto o mi administrador de correo electrónico, cuando puedo comprar uno 
de punta, listo para usar, por una fracción del costo de desarrollarlo?), pero 
                                                 
1 Commodity: se refiere a  que es considerado un producto o mercancía más. 
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adicionalmente no sólo el software es replicable: la mayoría de las actividades y procesos 
del “negocio” ya están integradas al software y, por lo tanto, también son replicables. 
 
Si todos los clientes pueden tener acceso al mismo software y a las mismas actividades y 
procesos ¿cómo lograr una diferenciación y una ventaja competitiva?  Si todas las 
unidades de información pueden tener acceso a las mismas tecnologías de la 
información, entonces es necesario lograr la diferenciación y conseguir la excelencia 
utilizando otros recursos, por ejemplo el personal, o las colecciones, o los servicios 
prestados con esas colecciones, o la infraestructura, entre otros. 
 
La realización de proyectos tecnológicos, como por ejemplo los de automatización de 
procesos y servicios en Unidades de Información, requiere contar con diversos recursos, 
tales como tecnológicos, financieros y humanos, entre otros.  Si bien todos los recursos 
son importantes, creemos que los recursos humanos son el factor clave para el éxito del 
proyecto, debido a que cuando se trabaja con las denominadas tecnologías “blandas”2, la 
disponibilidad y calificación del personal son decisivas para lograr un mejor producto y, 
por lo tanto, lograr una ventaja competitiva.   Debido a lo anterior, es muy importante 
identificar los roles, sus perfiles y el núcleo de actividades sustantivas que realiza cada 
rol. 
 
Este ejercicio de identificación y caracterización es útil tanto en la situación donde no se 
cuenta con los recursos humanos para abordar el proyecto y es necesario conseguirlos, 
ya que en este caso es preciso conocer los roles y las competencias que se necesita en 
cada tipo de proyecto, como en una situación en donde, si bien se cuenta con el personal, 
no se tiene claridad respecto a como organizarlo y capacitarlo para abordar eficazmente 
los proyectos, en cuyo caso la Unidad de información debe brindarse una adecuada 
distribución lógica de su personal (estructura organizacional), orientada a la ejecución de 
los procesos y servicios que representan la operación diaria como los proyectos, además 
de considerar un adecuado plan de capacitación. 
 
Por otra parte es necesario considerar que existen diferentes tipos de proyectos 
tecnológicos relacionados con la automatización en Unidades de Información, y los roles 
que se necesita para realizarlos son diferentes según el tipo de proyecto: identificamos 
proyectos que denominaremos "mayores", debido al impacto que causan en la 
organización, los cuales tienen como objetivo la automatización por primera vez o el 
cambio de sistema automatizado.  Otros proyectos, que denominaremos "menores", 
persiguen un cambio de plataforma computacional, un cambio de versión del software o la 
implementación de nuevos servicios automatizados, entre otros.  Sin embargo y 
cualquiera sea su naturaleza, todos los proyectos consideran etapas y tareas bien 
                                                 
2 Las tecnologías "blandas"  (gestionales),  son las relacionadas con el desarrollo de metodologías a través de 
los cuales se capacita a los grupos humanos para comprender y actuar sobre los procesos que facilitan la 
motivación, el desarrollo de una visión compartida, la cooperación y la generación de sinergias para 
promover el compromiso y la orientación hacia el logro en la búsqueda de metas de interés común. (En: 
Seaton Moore, Carlos Enrique y  Bresó Bolinches, Salvador.  El desarrollo de un sistema de gestión del 
conocimiento para los institutos tecnológicos.   Espacios 22 (3), 2001. 
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marcadas, las cuales son realizadas por diferentes grupos de personas o por la mismas 
personas interpretando diferentes roles. 
 
Se ha elegido escribir sobre el tema del personal porque, si las tecnologías de la 
información ya son accesibles a todas o la mayoría de las unidades de información, es 
estratégico seleccionar otro recurso para lograr la diferenciación y porque es el personal 
quien puede hacer la diferencia al momento de seleccionar, implementar y operar las 
tecnologías de la información.    
 
El objetivo de este documento es identificar los roles y caracterizar los perfiles del 
personal necesario para llevar a cabo un proyecto de automatización de procesos y 
servicios bibliotecarios, a partir del cual se puede obtener los subconjuntos de roles que 
se necesita para realizar algunos  proyectos “menores” que requieren sólo algunos de los 
roles de un gran proyecto y, además, se examina la estructura matricial que adopta la 
Unidad de Información durante los proyectos.  Entendemos que la mayoría de las 
Unidades de Información que realizan proyectos tecnológicos adopta intuitivamente todas 
o parte de la organización matricial, determinan roles permanentes y temporales para los 
proyectos y tratan de contar con personal con determinados perfiles, ya sea por la 
contratatación o mediante la capacitación.  Lo que pretendemos es formalizar todos estos 
aspectos, lo cual da la oportunidad a las Unidades de Información de contar con un 
modelo de referencia para hacer conciente ciertas decisiones y de esta manera, asegurar 
aún más el éxito de los proyectos logrando mayor eficiencia del personal. 
 
 
2. Desarrollo. 
 
2.1  Proyectos tecnológicos en Unidades de Información. 
 
Los tipos de proyectos tecnológicos que se realizan en una Unidad de Información son 
variados e incluyen, entre otros, los proyectos de automatización de procesos y servicios 
ya sea mediante el paso de un sistema manual a uno automatizado o el cambio de un 
sistema automatizado por otro, los cambios de versión del software, los de automatización 
de sistemas de bibliotecas, los de automatización de redes y consorcios de Unidades de 
Información, los de desarrollo de software (por ej. en las áreas de la implementación de 
autoservicios, manejo de la bibliografías mínimas, manejo de las sanciones), los 
tecnológicos como la implementación o reemplazo de una plataforma tecnológica (por 
ejemplo: estaciones de trabajo, impresoras, servidores, elementos de red), los de 
implementación de sistemas de seguridad/control de acceso/vigilancia, los de creación de 
bibliotecas digitales, portales e integradores. 
 
Las etapas y tareas de un proyecto de automatización de procesos y servicios (lo que 
denominamos un proyecto "mayor"), son las siguientes: 
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Proyecto de 
automatización de 
procesos  y 
servicios. 
 I.  
Evaluación  y 
selección del 
sistema. 
II. 
Implementación 
del sistema. 
ETAPAS
• Establecer director del proyecto.* 
• Establecer cronograma.* 
• Formar equipos de trabajo.* 
• Establecer sistema de coordinación.* 
 
• Determinar estrategia de 
 selección del sistema. 
• Licitar. 
• Evaluar propuestas. 
• Adjudicar. 
• Firmar contrato. 
• Estudio y análisis de la situación 
actual y de la situación deseada. 
• Instalación del sistema, 
• Suministros y espacio físico. 
• Secuencia de  implementación. 
• Configuración y parametrización del 
sistema. 
• Conversión y migración de datos. 
• Capacitación. 
• Pruebas. 
• Aceptación. 
• Puesta en marcha. 
• Control de requisitos y problemas 
pendientes. 
TAREAS 
* En la práctica estas tareas pueden ser consideradas 
como partes de una etapa cero o previa 
 
Figura 1.  Etapas y tareas de un proyecto de automatización de procesos y 
servicios de una Unidad de Información. 
 
 
 
. 
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2.2 La estructura matricial. 
 
Durante la realización de un proyecto, si no se dispone de recursos humanos adicionales, 
la Unidad de Información adopta, en lo que se relaciona con las personas que trabajan en 
los diferentes roles para el proyecto, una estructura matricial, donde se asigna 
especialistas de diferentes departamentos o secciones funcionales para que trabajen en 
un proyecto y para que sean dirigidos por el director del mismo.  
 
La característica esencial de una estructura matricial es que existe personal que reporta a 
dos jefes: el jefe del departamento funcional y el director del proyecto; la autoridad es 
compartida entre ambos gerentes quienes se comunican regularmente y coordinan las 
demandas sobre los empleados comunes, para trabajar de modo eficaz.  Se adopta esta 
estructura cuando es esencial responder a dos frentes (por ej. la continuidad de procesos 
y servicios ya establecidos y el desarrollo de proyectos)  y se tienen limitaciones de 
recursos humanos.  La estructura matricial provee flexibilidad y promueve una equilibrada 
toma de decisiones, pero a costa de mayor complejidad, ya que para transformarse en 
una verdadera “organización” matricial, la estructura debe estar reforzada por sistemas 
matriciales (sistemas duales de control, de evaluación del desempeño, entre otros), por un 
comportamiento matricial (liderazgo) y una cultura matricial que promueve la apertura 
hacia la administración de los conflictos y el equilibrio del poder. La estructura matricial 
también provoca problemas a las personas expuestas a este regimen, siendo el estrés y 
la presión por rendimiento los más importantes. 
 
 
            eje de proyectos   
 
          ° = roles 
Proyecto 3    °                  °   
   
Proyecto 2               °           °      
  
Proyecto 1        °                          °     ° 
 
   Adquisiciones Catalogación  Referencia  Circulación...             eje funcional   
 
Figura 2. Diagrama de una organización matricial. 
 
 
En la dimensión horizontal de la figura se ubican los departamentos funcionales y en la 
vertical los proyectos que se desarrollan en la organización, lo cual entrelaza los 
elementos de la departamentalización funcional y de los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
2.3   Identificación de los roles. 
 
En base a nuestra experiencia, que incluye el desarrollo de un exitoso sistema local de 
catalogación, circulación y catálogo en línea que funcionó entre 1981 y 1994, la 
implementación de dos sistemas integrados diferentes (Dynix en 1994 y Aleph en 1998), 
cambio de versiones de Aleph 11.4 a 14.1, cambio de plataforma en marzo de 2003 e 
implementación de nuevos servicios automatizados (durante 2002 y 2003), identificamos 
los roles de la Figura No. 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION 
 
Asesor jurídico. 
 
U. DE INFORMACION 
 
Directivo. 
Asesor informático.   
*    Jefe de proyecto. 
Bibliotecario de 
sistemas.          
*    Administrador de 
módulo. 
*   Grupo de pruebas.    
*       Capacitador. 
* Grupo especializado. 
U. DE 
INFORMATICA 
 
Directivo. 
 
Soporte técnico. 
PROVEEDOR 
 
Directivo. 
 
Soporte técnico. 
* Roles matriciales 
Figura 3.  Esquema de  roles en un proyecto de automatización de procesos y 
servicios de una Unidad de Información. 
 
Como se puede apreciar en la figura, existen cuatro grandes actores involucrados en este 
tipo de proyectos, cada uno de los cuales aporta con sus propios roles a la ejecución del 
proyecto.  En este documento se excluye el estudio del proveedor, pues su problemática 
excede el alcance planteado.  La existencia de estos roles dependerá del tipo de proyecto 
a implementar, si se trata de un proyecto "mayor" involucrará la mayoría de estos, si se 
trata de uno "menor" involucrará sólo a algunos. 
 
Dentro de la organización se identifica al asesor jurídico que apoya a la Unidad de 
Información en todo lo relacionado con los contratos y su firma.  Adicionalmente, la 
organización incluye la unidad de informática y la Unidad de Información.  La unidad de 
informática, con su personal directivo y de soporte técnico, puede pertenecer a la 
organización en que está inserta y dar servicios a la Unidad de Información o pertenecer 
directamente a la Unidad de Información. 
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En el entorno externo de la organización se encuentran el directivo y el soporte técnico del 
proveedor, quienes se relacionan directamente con la Unidad de Información y con la 
unidad de informática. 
 
Al interior de la Unidad de Información encontramos los diversos roles que deben realizar 
los bibliotecarios y el personal de apoyo,  cuyo desempeño requiere determinadas 
competencias, las cuales examinaremos más adelante. 
 
 
2.4   Identificación, adquisición  y  mantención de las competencias. (2) 
 
Entenderemos por competencias las características personales, destrezas y 
conocimientos necesarios para realizar una función.  Las competencias se pueden 
adquirir y mantener mediante una combinación de fuentes,  entre las que la formación 
académica de pregrado (por ejemplo una escuela de bibliotecología) es sólo la primera.  
La responsabilidad de adquirir y mantener las competencias es compartida por el 
bibliotecario y la Unidad de Información en la que se desempeña. 
 
 
2.4.1 Identificación de las competencias. 
 
A continuación distinguimos algunas competencias que consideramos necesarias para 
desempeñar los distintos roles identificados,  y puesto que no todas son necesarias para 
todos los perfiles, más adelante se sugiere para cada rol o perfil las más relevantes.  
 
a) Características personales:  son virtudes  del carácter o trato de una persona, la 
mayoría son innatas o han sido asumidas  en una edad temprana.  Probablemente el trato 
puede ser aprendido o mejorado a través de la educación y entrenamiento, del roce con 
otros y de la experiencia.  Entre ellas consideramos: 
• Actitud de servicio: orientación al usuario, el deseo entusiasta de ayudar a otros. 
• Habilidad de comunicación interpersonal efectiva: habilidad de escuchar 
efectivamente y responder a otros con claridad, facilidad, calidez, apertura, paciencia 
y empatía.  También se considera aquí la habilidad de explicar políticas y servicios 
fácil y coherentemente a usuarios y pares. 
• Equidad (Sensibilidad social): se refiere a la capacidad de servir con igualdad a las 
personas con diferentes necesidades de información, niveles de experiencia y 
conocimiento, habilidades de comunicación, características culturales y habilidades 
físicas y mentales.  
• Flexibilidad: es adaptarse fácilmente a diferentes ambientes, siendo capaz de 
moverse rápidamente de una situación a otra. 
• Conciencia del tiempo: habilidad de organizar el tiempo efectivamente, sin gastar 
mucho en ciertas actividades en detrimento de otras. 
• Habilidad para trabajo en equipos interdisciplinarios: capacidad de trabajo con  
profesionales de otras áreas,  lo que se logra manteniendo un conocimiento general 
de estas áreas y teniendo habilidades de comunicación interpersonal. 
• Diplomacia: cortesía para manejar relaciones de alto nivel (por ej. con los directivos). 
• Capacidad negociadora: habilidad para mantener los intereses de la organización, 
logrando la mejor posición posible para ella en un negocio.  
• Buenas relaciones interpersonales: buen trato en las interrelaciones con otros,  
manteniendo un tono cortés y amable en todo momento. 
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• Liderazgo: habilidad de conducir a un grupo al cumplimiento de sus metas, en forma 
eficiente, fácil y con el reconocimiento del grupo. 
• Habilidades para enseñar: claridad, paciencia, buen tono de voz y modulación 
correcta, para entregar los conocimientos adquiridos.  También se requiere de la 
habilidad de comunicación interpersonal efectiva. 
 
b) Destrezas básicas en: 
• El análisis y evaluación de información. 
• El uso del PCs y redes. 
• El aprendizaje y  uso de  nuevas tecnologías. 
 
c) Conocimiento general: entendimiento de hechos generales, principios y otra 
información de los servicios y procesos.  No es un conocimiento profundo de ellos. 
 
d) Conocimiento especializado: conocimiento de los servicios y procesos a nivel de 
especialista. 
 
2.4.2  Métodos de adquisición y mantención de competencias. 
Como principales métodos de adquisición y mantención de competencias contamos con: 
 
a) Educación formal y programas de entrenamiento. 
Se refiere a cursar programas completos de educación formal y/o programas de 
entrenamiento conducentes a un grado o certificado en universidades e institutos.  
Algunas veces estas mismas instituciones ofrecen cursos o programas de actualización 
para personas que ya han obtenido un grado o certificado.  La información se entrega en 
una manera organizada y sucinta, diseñada para facilitar el aprendizaje; se brinda la 
oportunidad de interactuar con un grupo de pares y la evaluación del conocimiento 
obtenido es realizada a través de pruebas. Es responsabilidad del bibliotecario iniciar y 
completar con éxito el proceso, sin embargo, la Unidad de Información puede dar 
facilidades de flexibilidad de horario para la asistencia a clases y la preparación de tareas, 
reportes, etc. (lo cual significa un aumento de la carga de trabajo o de la presión para el 
resto de los pares). 
 
b) Entrenamiento en terreno. 
Las destrezas y conocimiento aprendido a través de la educación formal y programas de 
entrenamiento deben ser reforzados y aumentados a través de entrenamiento en terreno.  
Además, la mayoría de las destrezas especializadas deben ser aprendidas en el trabajo 
práctico.  Es responsabilidad de la Unidad de Información brindar las condiciones para el 
entrenamiento en terreno cuando sea necesario. 
 
c) Autoeducación. 
Se refiere al estudio personal de libros de texto, manuales de referencia y entrenamiento, 
manuales de políticas y procedimientos, y otra documentación que permita aprender las 
bases de un servicio, programa o procedimiento.  Debe estar seguido o acompañado por 
otros métodos, tales como la experiencia,  para ser efectivo. 
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d) Tutorías. 
Están relacionadas con el entrenamiento en terreno y la autoeducación, y se refieren a la 
asignación de un colega o un mentor, quien asume la responsabilidad de trabajar con 
alguien nuevo en el servicio o proceso.  Esta persona puede proveer el entrenamiento 
inicial y siguiente hasta capacitar al otro como un experto en el trabajo bajo su tutela. El 
tutor puede corregir errores, proveer un modelo de buenos hábitos de trabajo y técnicas 
apropiadas,  y reforzar el aprendizaje de experiencia.  Esta técnica tiene detractores, pero 
sigue siendo una forma viable de aprendizaje.  Puede existir un programa formal de 
tutorías como política oficial de la Unidad de Información, o esta puede ser 
completamente voluntaria por parte del tutor y el aprendiz. 
 
e) Experiencia. 
La experiencia es una de las mejores maestras cuando se trata de aprender o adquirir 
competencias para un servicio o proceso, puesto que uno nunca será verdaderamente 
competente hasta que haya ganado experiencia.  A través de la experiencia, uno gana 
confianza, agilidad y rapidez, y comienza a agregar eficiencia al trabajo. 
 
f) Eventos de educación continua. 
Muchas destrezas y algunos conocimientos aprendidos a través de programas formales 
pueden volverse rápidamente obsoletos cuando se trabaja en una Unidad de Información. 
La educación continua brinda una de las mejores formas de actualizar destrezas y 
conocimiento, así como conocer nuevas tendencias y realizaciones en el área.  La 
educación continua incluye talleres, seminarios, cursos cortos, demostraciones y otras 
presentaciones.  La educación continua es responsabilidad de la Unidad de Información y 
del bibliotecario. La Unidad de Información puede diseñar y proveer los eventos, o dar la 
oportunidad a sus empleados para asistir a ellos, con auspicio parcial o completo. 
 
2.5 Caracterización de los perfiles. 
 
A continuación se describe los perfiles, incluyendo las competencias necesarias que, 
sugerimos, debe tener el personal para cumplir cada rol. Se especificará solamente 
aquellos roles identificados dentro de la organización (ver Figura 3). 
 
2.5.1  Unidad de Información. 
 
Directivo: 
 
a) Conocimiento: bibliotecario con estudios de postgrado en área de administración o 
de Información.  Tiene una visión global de los procesos de la unidad de 
Información, conoce sus necesidades y objetivos, así como los recursos  con los 
que cuenta. Experiencia en administración de una Unidad de Información. 
b) Competencias: habilidad para trabajo en equipos interdisciplinarios, buenas 
relaciones interpersonales,  habilidad para manejo de comunicación interpersonal 
efectiva,  diplomacia, capacidad negociadora.  
c) Dependencia jerárquica: depende de los directivos de la organización, ante 
quienes debe responder por el proyecto. 
d) Funciones: se relaciona con el asesor jurídico de la organización y con el asesor 
informático de la Unidad de Información, con los financiadores y con el directivo de 
informática. Negocia con el directivo del proveedor en conjunto con el jefe de 
proyecto. Participa en la etapa de evaluación y selección del sistema, así como en 
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la aceptación final del sistema antes de la puesta en marcha. Monitorea el 
desarrollo  pidiendo informes al jefe del proyecto.  
 
Directivo de   
la Unidad de 
Información
Directivo de 
Unidad de  
Informática 
local
Directivo del 
proveedor
Administrador  
de módulo
Director 
del proyecto 
Asesor 
Informático 
Bibliotecario de 
sistema
Asesor 
Jurídico 
Financiadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asesor Informático:  
 
a) Conocimiento: ingeniero informático.  Conocimiento en dirección de proyectos, 
conocimienti de los sistemas existentes en la red local y de los tipos de sistemas y 
tecnologías existentes en Internet y en el mercado de las tecnologías de la 
información y de las telecomunicaciones.   Experto analista con experiencia en 
automatización y que conoce los procesos de la Unidad de Información, así como los 
diferentes sistemas que allí funcionan. 
b) Competencias: habilidad para trabajo en equipos interdisciplinarios, buenas relaciones 
interpersonales,  habilidad para manejo de comunicación interpersonal efectiva,  
diplomacia, capacidad negociadora.  
c) Dependencia jerárquica: depende de los directivos de la organización o del directivo 
de la Unidad de Información. 
d) Funciones: orienta al directivo de la Unidad de Información y al jefe de proyecto en los 
aspectos técnicos de éste.  Participa activamente en las etapas de negociación del 
contrato y la aceptación del sistema.  Además orienta con su evaluación respecto al 
desarrollo del proyecto, indicando acciones correctivas si es necesario. 
 
 
Asesor 
informático 
Directivo de 
Unidad de  
Informática 
local 
Directivo del 
proveedor
Director 
del proyecto 
Directivo de   
la Unidad de 
Información 
Financiadores   
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Director del proyecto:  
 
a) Conocimiento: bibliotecario con estudios en el área informática y experiencia en 
dirección de proyectos.  Debe conocer las interrelaciones que existen entre los 
diferentes sistemas en operación y en proyecto,  tanto en el entorno de la Unidad de 
información como aquellos existentes en el entorno cercano (la organización) 
relacionados con la Unidad de Información. 
b) Competencias: actitud de servicio, habilidad de comunicación interpersonal efectiva, 
flexibilidad, habilidad para la administración de tiempos,  destreza para analizar y 
evaluar información, usar computadores y redes. Debe manejar buenas relaciones 
interpersonales, tener liderazgo, capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios. 
Habilidad para aprender y usar nuevas tecnologías y procesos.   
c) Dependencia jerárquica: depende del directivo de la unidad de información, ante quién 
debe informar sobre el proyecto.  
d) Funciones: se encarga del contacto directo con el directivo, proveedor y asesores de 
la Unidad de Información.  Planifica, coordina y controla el proyecto en su globalidad, 
específicamente el grado de avance, el cumplimiento de plazos, la reasignación de 
recursos y la reprogramación del proyecto.  Debe mantener la comunicación entre la 
Unidad de Información y el personal informático local y del proveedor.  Convoca y 
dirige reuniones de coordinación.  Participa en cada una de las etapas del proyecto, 
ya sea tomando decisiones, dirigiendo reuniones, evaluando o controlando. 
Este rol tiene la responsabilidad de asegurar que los esfuerzos de los participantes del 
equipo del proyecto estén integrados en los intereses del proyecto, lo cual no es fácil 
puesto que los participantes no se reportan exclusivamente a él; el poder del director 
del proyecto se ve disminuido a los ojos de los participantes del equipo del proyecto y 
tiene la difícil tarea de influir con limitada autoridad formal, por lo que debe apoyarse 
en sus cualidades personales, en su habilidad para convencer por medio de sus 
conocimientos, debe usar la comunicación y las relaciones para influir, debe tener 
habilidades en el manejo de reuniones, en hacer aflorar puntos de vista divergentes y 
en trabajar a fondo hacia el consenso; los directores de proyecto están desprovistos 
de jerarquía y autoridad formal como fuentes de la influencia y el poder. 
 
 
Director 
del proyecto Unidad de  
Informática 
local 
Proveedor 
Administrador  
de módulo 
Directivo de   
la Unidad de 
Información 
Sistema  
automatizado
Asesor 
Informático 
Bibliotecario de 
sistema 
Asesor 
Jurídico 
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Bibliotecario de sistemas:  
 
a) Conocimiento: bibliotecario con estudios en el área informática y experiencia en 
proyectos de automatización.  Debe conocer los procesos y servicios de la Unidad de 
Información. 
b) Competencias: actitud de servicio, habilidad de comunicación interpersonal efectiva, 
flexibilidad,  equidad. Debe  tener destreza para aprender y  usar  nuevas tecnologías,  
para analizar y evaluar información, usar computadores y redes.  Debe mantener 
buenas relaciones interpersonales y tener capacidad de trabajo en equipos 
interdisciplinarios. 
c) Dependencia jerárquica:  depende del Director del proyecto, a quién debe informar 
sobre el desarrollo de las tareas del mismo. 
d) Funciones:  se encarga de apoyar al jefe de proyecto y de coordinar a los 
administradores de módulo en las diferentes etapas del proyecto, específicamente en  
el establecimiento del cronograma, la evaluación de propuestas técnicas, y en la 
implementación del sistema;  se contacta con el soporte técnico local y del proveedor 
para solucionar problemas detectados o implementar nuevas funcionalidades.  
Reporta al Director del proyecto.   Participa en reuniones de coordinación, maneja 
documentación del proyecto y realiza análisis de procesos; apoya a los 
administradores de módulos en la resolución de problemas, en la aplicación de 
pruebas, en la capacitación y en la explotación del sistema; brinda apoyo técnico al 
personal de la Unidad de Información en la solución de problemas y para el 
entrenamiento.  Ejerce su función más allá del tiempo del proyecto; debe contribuir al 
uso eficiente del sistema, estudia, analiza e implementa nuevas funcionalidades del 
sistema y capacita al personal. 
 
 
 
 
Bibliotecario  
de sistema 
Unidad de  
Informática 
Proveedor 
Administrador  
de módulo 
Director del  
proyecto 
Sistema  
automatizado
SIBUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 12
 
Administrador de módulo:  
 
a) Conocimiento: bibliotecarios.  Son expertos, conocen en detalle el servicio o proceso 
que se quiere automatizar. 
b) Competencias: actitud de servicio, habilidad de comunicación interpersonal efectiva, 
flexibilidad,  equidad, y facilidad para aprender y usar nuevas tecnologías.  Capacidad 
de trabajo en equipos interdisciplinarios y buenas relaciones interpersonales. 
c) Dependencia jerárquica: dependen del Director del proyecto a quién deben informar 
los resultados de sus tareas. 
d) Funciones: son responsables de la funcionalidad de cada módulo del sistema 
(adquisición, catalogación, circulación, catálogo en línea, control de seriadas, etc.). 
Participan activamente en la evaluación de propuestas técnicas y en la 
implementación del sistema, deben asistir a las reuniones de proyecto; analizar la 
situación actual y la deseada, conocer, parametrizar y probar el sistema, participar en 
la capacitación entregada por el proveedor, coordinar los grupos de prueba, configurar 
el software cliente del sistema automatizado, administrar el acceso al sistema, y 
capacitar al resto del personal.   No sólo ejercen esta función durante el proyecto, sino 
que continúan con su trabajo durante todo el tiempo que esté en operación el 
software, y sirven de enlace entre los operadores del sistema y el personal que 
controla el proyecto o el soporte técnico.  Durante la operación del sistema, lo 
monitorean para detectar errores o problemas; informan y prueban soluciones 
propuestas; elaboran políticas y procedimientos para la operación del sistema y para 
la implementación de nuevos servicios o procesos.  Trabajan en la explotación y 
optimización del sistema, generan reportes y administran la información ingresada al 
sistema.  Se contactan con el soporte técnico local y del proveedor para la solución de 
problemas reportados. 
 
 
 
Administrador 
de módulo Unidad de  Informática 
local 
Proveedor 
Bibliotecario de 
sistemas 
Director del  
proyecto 
Sistema  
automatizado
SIBUC Grupos de prueba 
Capacitadores 
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Grupo de pruebas:  
 
a) Conocimiento: bibliotecarios y/o administrativos.  Tienen un completo conocimiento del 
proceso o servicio a probar. 
b) Competencias: actitud de servicio, habilidad de comunicación interpersonal efectiva, 
para aprender y  usar nuevas tecnologías y para trabajar en equipos 
multidisciplinarios. 
c) Dependencia jerárquica: es un grupo de personas seleccionado por el administrador 
de módulo para aplicar un set de pruebas sobre una determinada función del sistema.  
Deben informar al administrador de módulo sobre los resultados. 
d) Funciones: toman un set de pruebas y lo aplican a un módulo o función del sistema, 
produciendo un informe sobre la funcionalidad del mismo, el cual es básico para 
proceder a la aceptación o rechazo del sistema o funcionalidad.  Es un grupo 
temporal, que finaliza su tarea al entregar el informe de prueba.  Se puede constituir 
cuantas veces se requiera durante el proyecto. 
 
Grupo de 
pruebas 
Administrador 
de módulo 
Sistema  
automatizado 
Set de 
prueba 
Procedi-
mientos 
Informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitador:  
 
a) Conocimiento: bibliotecario o administrador de módulo, debe conocer completamente 
el servicio o funcionalidad que enseñará.  Debe conocer alguna metodología eficiente 
para exponer los contenidos y evaluar su asimilación en los alumnos. 
b) Competencias: actitud de servicio, habilidad de comunicación interpersonal efectiva, 
flexibilidad,  equidad, debe tener habilidades para enseñar (claridad, paciencia, buen 
tono de voz y modulación) y manejar buenas relaciones interpersonales. 
c) Dependencia jerárquica:  debe informar al Director del proyecto sobre la capacitación 
y evaluación de la misma. 
d) Funciones:  asiste a la capacitación dictada por el proveedor, escribe manuales de 
capacitación, planifica y organiza la capacitación con ayuda del bibliotecario de 
sistemas, capacita al personal y/o a los usuarios.  Genera metodología de evaluación 
y evalúa a los capacitados.  Es una función temporal que puede existir en el marco de 
un proyecto de automatización o como respuesta a una necesidad de la unidad de 
lnformación. 
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Capacitadores 
Administrador 
de módulo 
Sistema  
automatizado
Manual Procedi-
mientos 
 
SIBUC 
Bibliotecario de 
sistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo especializado:  
 
a) Conocimiento: bibliotecarios y/o administrativos.  Conoce las funciones o procesos a 
tratar y los procedimientos a seguir para desarrollar un proyecto. 
b) Competencias: actitud de servicio, habilidad de comunicación interpersonal efectiva, 
flexibilidad, habilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios y buenas relaciones 
interpersonales. 
c) Dependencia jerárquica: depende de un administrador de módulo a quién debe 
informar los avances y resultados del proyecto. 
d) Funciones: es un grupo temporal dedicado a un subproyecto específico que es 
necesario desarrollar para tener éxito en el proyecto principal (por ejemplo: 
conversiones, diseño de interfaces, entre otros).   Deben ejecutar las actividades para 
cumplir los objetivos del subproyecto:  probar y evaluar  funcionalidades del sistema o 
procesos, realizar tareas, emitir informes, corregir procedimientos y realizar una 
entrega final del proyecto. 
 
 
Grupo 
especializado 
Administrador 
de módulo 
Sistema  
automatizado
Procedi-
mientos
Informe 
Bibliotecario de 
sistemas 
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2.5.2  Grupo informático de la Unidad de Información. 
 
Soporte técnico local:  
 
a) Conocimiento: ingenieros informáticos, analistas,  programadores, operadores de 
sistema y/o administradores de redes.  Conocen los procesos de la unidad de 
Información, así como la funcionalidad y operación del software adquirido.  Conocen  
la  red local y los dispositivos y sistemas que la componen, tienen experiencia en 
mantenimiento de bases de datos. 
b) Competencias: actitud de servicio, habilidad de comunicación interpersonal efectiva, 
flexibilidad, buenas relaciones interpersonales, habilidad para trabajar en grupos de 
trabajo interdisciplinarios. 
c) Dependencia jerárquica:  deben informar al directivo del servicio informático, ya sea 
de la organización o de la Unidad de Información. 
d) Funciones: manejar aspectos técnicos del proyecto tales como la instalación del 
hardware y de los diferentes componentes del software, monitorear el rendimiento del 
sistema, la correcta operación de los procesos diarios, los respaldos, la recuperación 
frente a caídas, la administración de redes y servidores.  Se contactan con los 
administradores de módulos y con el bibliotecario de sistemas para  responderles ante 
solicitudes de modificar la configuración del sistema, reporte de problemas o envío de 
estadísticas o listas, y además, para capacitarlos en la operación de algún programa o 
equipo. Se contactan con el servicio técnico del proveedor para capacitarse y 
solucionar problemas reportados.   Es un grupo permanente y  relevante dentro de  la 
Unidad de Información con procesos automatizados. 
 
Soporte 
técnico local 
Directivo Unidad 
de  
Informática local 
Proveedor 
Bibliotecario de 
sistemas 
Director del  
proyecto 
Sistema  
automatizado
Administrador 
de módulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directivo Informático:  
 
a) Conocimientos: ingeniero Informático.  Conoce los diversos sistemas que operan en la 
organización, tiene una visión global de sus interrelaciones dentro de la red 
computacional organizacional y de su funcionalidad.  Conoce los objetivos y 
prioridades de la organización respecto a la administración de los recursos que le 
competen.   Conocimiento en Dirección de proyectos y en explotación de sistemas. 
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b) Competencias: habilidad para trabajo en equipos interdisciplinarios, buenas relaciones 
interpersonales,  habilidad para manejo de comunicación interpersonal efectiva,  
diplomacia, capacidad negociadora.  
c) Dependencia jerárquica: depende de los directivos de la organización o de la Unidad 
de Información, ante quienes debe responder por el proyecto.   
d) Funciones: participa  en la evaluación y selección del sistema, en la supervisión del 
proceso de conversión y migración de datos, y en la aceptación final del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directivo 
Unidad de  
Informática 
Soporte técnico 
de Unidad 
Informática local
Directivo del 
Proveedor 
Director del  
proyecto 
Director de 
Unidad de 
Información 
2.5.3  Organización a la que pertenece la Unidad de Información. 
 
 
Asesor Jurídico: 
 
a) Conocimiento: abogado de la institución.  Conoce los aspectos legales de los 
contratos de  compra de bienes o servicios,  así como las normativas internas de la 
organización al respecto. 
b) Competencias: habilidad para trabajo en equipos interdisciplinarios, buenas relaciones 
interpersonales,  habilidad para manejo de comunicación interpersonal efectiva,  
diplomacia, capacidad negociadora.  
c) Dependencia jerárquica: depende de los directivos de la organización. 
d) Funciones: orienta al directivo de la unidad de información y al Director del proyecto  
en los aspectos legales de los contratos, en cuya negociación participa activamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asesor jurídico  Directivo del 
proveedor 
Director del  
proyecto 
Director de 
Unidad de 
Información 
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2.6 Jerarquía y relaciones entre los roles. 
 
En la siguiente figura se entrega un diagrama general de jerarquía y de relaciones 
existentes entre la estructura tradicional de la Unidad de Información y la estructura del 
proyecto, lo cual resulta en una estructura matricial.   Además se visualiza la jerarquía que 
toman los roles dentro del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directivo de la  
Unidad de 
Información. 
Financiadores. 
Director del 
Proyecto. 
Directivo de 
Informática. 
Directivo 
del 
Proveedor. 
Bibliotecario 
de Sistemas. 
Administrador 
de Módulo 1. 
Capacitador
. 
Asesor 
Informático. 
Asesor 
Jurídico. 
Soporte téc. 
Proveedor. 
Soporte téc. 
Informática. 
Grupo  
especializad
Capacitador
. 
Grupo  
especializad
Grupo de 
Pruebas. 
Departamento 
o Biblioteca 1. 
Departamento o 
Biblioteca N. 
. . . 
. . . 
Grupo de 
Pruebas. 
Administrador 
de Módulo N. 
Figura 4.  Diagrama general de jerarquía y relaciones entre los roles  
          (la estructura matricial se muestra en color oscuro) 
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3. Conclusiones (recomendaciones o reflexiones). 
 
La alta disponibilidad de las tecnologías de la información en las Unidades de 
Información, hace que el recurso clave para el éxito de los proyectos tecnológicos sea el 
personal; este es el recurso  que nos permite crear y mantener una ventaja competitiva. 
 
Si se desea implementar proyectos tecnológicos se debe contar anticipadamente con un 
diagnóstico de las capacidades del personal disponible, lo cual permite detectar las 
debilidades y tomar medidas correctivas a tiempo puesto que muchas veces el costo de 
llevar a cabo un proyecto con éxito, es bastante alto en relación a las horas hombres 
empleadas y al esfuerzo que han puesto  las personas para realizar sus tareas, ya que no 
cuentan con las competencias adecuadas para realizarlas. 
 
En todo proyecto de automatización realizado en Unidades de Información se debe contar 
con personal capacitado, con habilidades y conocimientos que le permitan un trabajo 
cooperativo e interdisciplinario, y cumplir con las funciones y tareas que le han sido 
asignadas. 
 
Este  personal se ve enfrentado a un doble esfuerzo, ya que además de atender sus 
labores habituales dentro de la Unidad de Información debe cumplir con el rol 
encomendado dentro del proyecto,  debiendo responder ante dos superiores jerárquicos. 
Por esto es necesario implementar formalmente las “estructuras” matriciales, lo cual 
requiere contar con un modelo de referencia que pueda ser adaptado a cada 
organización.  Un objetivo de mediano plazo es llegar a implementar “organizaciones” 
matriciales para abordar los proyectos tecnológicos. 
 
Se concluye que existe un gran desafío para los bibliotecarios en cuanto al desarrollo de 
habilidades en el área tecnológica y de dirección de proyectos, y, para las Unidades de 
Información, en cuanto a incorporar estas áreas en sus programas de capacitación de 
personal,  determinar las debilidades en la formación de su personal e implementar dentro 
de su estructura organizacional un concepto matricial para abordar los proyectos 
tecnológicos. 
 
En resumen: 
• No hay indicios,  en el futuro cercano,  de que el recurso humano se transforme en un 
commodity; es y seguirá siendo un recurso diferenciador ... hay que invertir en él. 
• La situación ideal para ciertos proyectos tecnológicos sería contar con personal 
adicional, pero ello no siempre es posible ... la estructura matricial parece prevalecer 
en nuestro entorno. 
• La estructura matricial permite realizar los proyectos tecnológicos, pero es necesario 
evolucionar hacia verdaderas organizaciones matriciales para aliviar el stress y los 
problemas de rendimiento que esta estructura conlleva 
• El diagnóstico de las capacidades del personal  existente, permite orientar las 
necesidades de capacitación tecnológica y el desarrollo de competencias en la 
organización ... hay que efectuarlo formalmente con los diferentes roles en mente y 
compararlo con los perfiles aquí expuestos. 
• Falta una instancia nacional/regional de formación tecnológica para los bibliotecólogos 
... falta un diploma, postítulo o magister que acredite a nuestro personal. 
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